របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោងប្រចាំឆ្នាំ ២០២២
របស់អង្គការ អាសេដូ (RCEDO)
ប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យ

រយៈពេលនៃរបាយការណ៍
០១ ខែ មិនា ដល់ ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

ឈ្មោះគម្រោង	សាលាបៃតង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (Blue School Project -BS)
គាំទ្រថវិកា	ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឆែក (Czech Republic Embassy)
អង្គការអនុវត្តន៍	អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទ និង បរិស្ថាន (អាសេដូ) Rural Community and Environment Development Org (RCEDO).
ចំណាយថវិកាសរុប	US$ ១៩,៥២៧.00
រយៈពេលនៃគម្រោង	០១ ខែមិនា ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២(១០ ខែ)
ថ្ងៃរៀបចំរបាយការណ៍	២៨ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០២២

១-ប្រវត្តិគម្រោង

ដោយសារបទពិសោធន៍កន្លងមក និងការអនុវត្តជោគជ័យរបស់អង្គការអាសេដូ (RCEDO) នូវគម្រោងសាលាបៃតង (Blue School project -BS) អង្គការមានគោលបំណងចម្លង និងពង្រីកគម្រោងនេះ ទៅកាន់តំបន់គោលដៅថ្មី នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តសាលាបៃតង (BS) ដែលអនុវត្តក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។ គំនិតសាលាបៃតង ត្រូវបានសាកល្បងយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងកែលម្អតតឈប់ឈរ ។ តាមរយៈគោលគំនិតនេះបានបង្ហាញថា វាជាវិធីសាស្រ្តដ៏ជោគជ័យមួយ មិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យ (WASH) នៅក្នុងសាលារៀនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់កុមារអំពីវដ្តនៃទឹកទាំងមូល និងសារៈសំខាន់នៃការការពារធនធានទឹកផងដែរ ។ សាលាបៃតងមានលទ្ធភាព

ក្នុងការចម្លងធាតុសំខាន់ៗ ជាច្រើននៃគម្រោងនេះនៅក្នុងសាលារៀន ហើយវាមិនត្រឹមតែគោលដៅឪពុកម្តាយប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងកូនៗរបស់ពួកគេផងដែរ -ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់វា។

នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២២, អង្គការ អាសេដូ (RCEDO) បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយស្ថានទូតឆែក(Czech Republic Embassy) លើគម្រោង Blue School Project (BS) ដើម្បីអនុវត្តសាលាបឋមសិក្សាគោលដៅចំនួន ៣ គឺ សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែនឈូក សាលាអភិវឌ្ឍន៍ និង សាលាគោកភ្លុក ក្នុងក្រុងសំរោង និង សង្កាត់កូនគ្រៀល ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលមានរយៈពេលអនុវត្ត ១0ខែ ចាប់ពីខែ ០១ មិនា ដល់ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ ។

គម្រោងសាលាបៃតងមានគោលបំណង សាងសង់បង្គន់អនាម័យ កសាងកន្លែងលាងសម្អាតដៃ ផ្តល់ទឹកស្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព រៀបចំសួនបន្លែចម្រុះ និងការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា និង ពង្រឹងសមត្ថភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក្នុងសាលាគោលដៅទាំង៣ នៅសង្កាត់សំរោង និងកូនក្រៀល នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសាលាបៃតងនេះ អង្គការ អាសេដូ (RCEDO) បានសហការជាមួយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡា ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (PDoEYS) ដើម្បីដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងនៅសាលាបឋមសិក្សាគោលដៅចំនួន ៣ គឺ បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនឈូក អភិវឌ្ឍន៍ សាលាគោកភ្លុក ។ គម្រោងបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលមានរយៈពេល ២ ថ្ងៃ ដោយលោកគ្រូបង្គោលពីអង្គការ អាសេដូ បានធ្វើបទបង្ហាញ និង ការលើកទឹកចិត្តដល់សិក្ខាកាមឱ្យបង្កើតផែនការសកម្មភាពរបស់សាលាបៃតង (Blue School) ដើម្បីបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលានិមួយៗ ដូចជាផែនការស្តីពីៈ ការថែទាំបង្គន់អនាម័យ និងសំភារៈអនាម័យ ការអនុវត្តការលាងដៃ, ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់, ទឹកផឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព, សួនបន្លែសាលារៀន និង បរិស្ថានសាលា។

២. លទ្ធផលរំពឹងទុកៈ

១. សាងសង់បង្គន់អនាម័យ កសាងកន្លែងលាងសម្អាតដៃ ផ្តល់ទឹកស្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព រៀបចំសួនបន្លែចម្រុះ និងការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាគោលដៅទាំង៣ ក្នុងសង្កាត់សំរោង និង កូនក្រៀល នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

២. សិក្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូចំនួន ៨៤១នាក់ (ស្រី៤០១នាក់) បានទទួលនូវចំណេះដឹង និង ចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីសាលាបៃតង(Blue School) យ៉ាងសកម្ម និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងសាលានិមួយៗ។

៣. គ្រូបង្រៀន និងសិស្សតូចៗបានយល់ និងអនុវត្តចំណេះដឹងរបស់ពួកគេលើការអនុវត្តអនាម័យ/អនាម័យ សួនបន្លែចម្រុះ និង ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេ។

៣. តំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង៖ សាលាគោលដៅទាំងបី គឺ សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែនឈូក សាលាអភិវឌ្ឍន៍ និង សាលាគោកក្លុក ក្នុងក្រុងសំរោង និង សង្កាត់កូនគ្រៀល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

៤. សកម្មភាព និង លទ្ធផលសម្រេចបានសាលាបៃតង

សកម្មភាពអនុវត្តគម្រោង Blue School នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាគោលដៅទាំង ៣ នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ១០០% តាមផែនការព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់ជំនួយ លើការងារបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូបង្រៀន(TOT) ការងារផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងដល់សិស្ស ការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ រួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំពាក់ WASH (មានបង្គន់ សំភារះលាងដៃជាក្រុម តម្រងទឹកស្អាត) ជំនួយសម្ភារៈសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ជំនួយសម្ភារៈសម្រាប់សួនច្បារសាលារៀន ។ ខាងនេះជាសកម្មភាព និង លទ្ធិផលសំរេចបាន នៃរយៈពេលគម្រោង៖

1. បានប្រជុំបង្ហាញគម្រោងកម្មវិធីសាលាបៃតងជូនដល់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ការិយាល័យអប់រំ និង សាលាបឋមសិក្សាគោលដៅទាំង៣ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១២ នាក់ ស្រី ២នាក់។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺធ្វើបទបង្ហាញ និង ផ្សព្វផ្សាយពីគោលគំនិត Blue School (BS) និងវិធីសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាលអនាម័យ និងអនាម័យកុមារ(CHAST) និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ ។
2. អាសេដូ បានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលរយៈពេល២ថ្ងៃ ស្តីអំពីគោលគំនិត និង ដំណើរការអនុវត្តសាលាបៃតង ក្នុងនោះមានការថែទាំរចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ ទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគ ការលាងសម្អាតដៃ ការគ្រប់គ្រងសម្រាម និង កាកសំណល់រឹង ដល់នាយកសាលា លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៣១ នាក់ ស្រី ១៦ នាក់។ វគ្គនេះបានបង្កើតផែនការសកម្មភាពរបស់សាលាបៃតង (Blue School) ដើម្បីបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលានិមួយៗ ដូចជាផែនការស្តីពីៈ ការថែទាំបង្គន់អនាម័យ និងសំភារះអនាម័យ ការអនុវត្តការលាងដៃ, ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់, ទឹកផឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព, សួនបន្លែសាលារៀន និង បរិស្ថានសាលា។

3. អង្គការ អាសេដូ បានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ និង ទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគ ដោយផ្តល់នូវធុងចម្រោះទឹក តាមសាលាបឋមសិក្សាចំនួន ៣ គឺ សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែនឈូក សាលាអភិវឌ្ឍន៍ និង សាលាគោកក្លុក ក្នុងក្រុងសំរោង និង សង្កាត់កូនគ្រៀល ក្នុងមានសាង់ហេដ្ឋារចនាស

ម្ព័ន្ធបង្គន់ថ្មី១ និង កែសម្រួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងជួសជុលតាមស្តង់ដា បានចំនួន ២ និង ដាក់ធុងញែកសម្រាមទាំងបីសាលា ។

4. បានអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ និង ថែទាំរចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ ទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគ ការលាងសម្អាតដៃ និង ការគ្រប់គ្រងសម្រាម និង កាកសំណល់រឹងដល់គ្រូ និង សិស្សបានចំនួន ១១៥៥ នាក់ ស្រី៤៧៨ ក្នុងសាលាគោលដៅទាំងបី គឺ សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែនឈូក សាលាអភិវឌ្ឍន៏ និង សាលាគោកភ្លុក ក្នុងក្រុងសំរោង និង សង្កាត់កូនគ្រៀល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

5. បានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង ដោយបានផ្តល់ធុងញែកចំនួន៣សម្រាប់ ដើម្បីកែឆ្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញ សំរាប់សួនដំណាំ និង ការតែងថ្នាក់រៀន ។ល។ អង្គការបានសហការជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងសិស្សបានចំនួន ១១៥៥នាក់ ស្រី៤៧៨ ។

6. គាំទ្រលើសម្ភារៈអនាម័យប្រចាំត្រីមាសដល់សាលាបឋមសិក្សាគោលដៅទាំង៣ គឺ ហ៊ុន សែនឈូក សាលាអភិវឌ្ឍន៏ និង សាលាគោកភ្លុក ក្នុងនោះមានសាប៊ូលាងដៃ ប៉ោយទឹក អំបោស ស្បែកជើង ។

7. បានបង្កើតនូវសួនដាំដំណាំចំរុះ និង អនុវត្តដាំដុះផ្ទាល់ ដើម្បីលើកកំពស់អាហារូបត្ថម្ភតាមសាលារៀនគោលដៅទាំង ៣សាលាសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែនឈូក សាលាអភិវឌ្ឍន៍ និង សាលាគោកភ្លុក និងជាលទ្ធផលសិក្សាមានសិស្សចូលរួម និង ទទួលបានបន្លែស្រស់មកផ្ទះសំរាប់បរិភោគ ។
8. បានបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្រ្តធ្វើជីកំប៉ុស៍គោក និងកំប៉ុស៍ទឹក ព្រមទាំងការរៀបចំដី ទាំងបីសាលាគោលដៅ មានសិស្សចូលរួមចំនួន ១៣៣នាក់ ស្រី៤៣ នាក់ ។

9. បានរៀបចំប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទាំង៣សាលាគោលដៅ បាន ៣ដង មានអ្នកចូលរួម៥៤នាក់ (ស្រី៤១) ក្នុងសាលានិមួយៗ ដើម្បីពិនិត្យសមក្ខភាពសំរេចបាន ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការអនុវត្តសកម្មភាពបន្ត និង គៀរគងធនធានសហគមន៍របស់សាលាបៃតង (Blue School) ដើម្បីបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលានិមួយៗ។
10. ការចុះត្រួតពិនិត្យនិង វាយតំលៃ សកម្មភាពរបស់អ្នកម៉ៅការ សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្គន់ថ្មី១ និង ការអនុវត្តសកម្មភាពសាលាបៃតង ការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំរចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ ការគ្រប់គ្រងសម្រាម និង កាកសំណល់រឹងចំនួន ៣ដង មានអ្នកចូលរួម ២៧នាក់ ស្រី ៤នាក់ ។ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ៖ រូបថតសកម្មភាព ខាងក្រោម)។

11. នាថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២, អង្គការអាសេដូ បានសហការជាមួយសាលាគោលដៅ បានរៀបចំតាំងពិព័ណ៌រូបភាពសកម្មភាពសម្រេចបានរបស់សាលាបៃតងទាំង៣គោលដៅ និងធ្វើបទបង្ហាញពីចែករំលែកចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៏នានាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសាលាបៃតងតាមសាលានិមួយៗ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះយើងបានអញ្ជើញតំណាងស្ថានទូតសាធារណៈរដ្ឋឆែក អ្នកពាក់ព័ន្ធ តំណាងសហគមន៏ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និង បុគ្គលិកអង្គការនានា ដើម្បីចូលរួមចែករំលែក និង ទស្សនាពិព័ណ៌តាមសាលានិមួយៗ ។ កម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៣៧នាក់ ។

៥. បញ្ហាប្រឈម

1. ការផ្ទុះនូវជម្ងឺឆ្លងជាសកល កូវីដ-១៩ ធ្វើអោយតម្លៃសំភារះឡើងថ្លៃជាងគម្រោង និងមានយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តផែនការ សកម្មភព។
2. អាជ្ញាធរភូមិឃុំមួយចំនួនអនុវត្តគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព
3. ជួបគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ ក្នុងសង្កាត់គោលដៅ និងសាលាទាំង៣ ធ្វើអោយខូចសួនដំណាំ និងបរិស្ថានសាលា ។
4. ថវិកាគម្រោងសំរាប់អនុវត្តសកម្មភាព និងការគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ មានចំនួនតិចតួច

៦. ផែនការអនុវត្តឆ្នាំ ២០២៣

១. បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និង គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាក្នុងការបន្តអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់សាលាបៃតង ដើម្បីបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលានិមួយៗ។

២. បន្តរៀបចំប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទាំង៣សាលាគោលដៅ និង ពង្រឹងលើសកម្មភាពបំណឹងជីវិតដល់សិស្ស។

៣. បន្តផែនការគាំទ្រគម្រោងសាលាបៃតង ជំហ៊ាន-២ ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់សាលាគោលដៅចំនួន ៣ថ្មីទៀត និងសាលាគោលដៅចាស់ ៣ ក្នុងក្រុងសំរោង នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ធ្វើនៅឧត្តរមានជ័យថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២

រៀបចំដោយក្រុមការងារអង្គការ អាសេដូ

ហត្ថលេខាប្រធានអង្គការ

RCEDO
Rural Community and Environment Development Organization

សំ សេរីវឌ្ឍនា